

**ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО в МДОУ «детский сад №11»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Июнь – август	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	август	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Июль-август	Рабочая группа	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Сентябрь-декабрь	заведующий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Рабочая группа	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Сентябрь, ноябрь	Рабочая группа	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	июнь	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	август	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	август	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	август	Рабочая группа	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Сентябрь-	Рабочая группа	Утвержденная

	декабрь		ООП ДО
Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте	до 30.09.2023 г	ответственный	Информация на сайте